

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ: โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)x(5)			
1	ลงพื้นที่สนับสนุนและติดตาม การดำเนินงานของชุมชน	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ ธวัชสุภา
2	ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ ธวัชสุภา
3	จ้างจัดทำสปอวิทยุการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	5	20	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ ธวัชสุภา
4	จ้างพัฒนาแนวทางการจัดการด้านรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภัยร้อน ภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม)	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	5	10	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ ธวัชสุภา
5	ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2564 – 2573	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.นาฏอนงค์ เจริญสันติสุข
6	ประชุมคณะกรรมการแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 พ.ศ.2564 – 2573	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.นาฏอนงค์ เจริญสันติสุข

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ: โครงการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	จ้างทบทวนข้อมูลสถานการณ์และพัฒนามาตรฐานเมือง ท่องเที่ยวที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี สำหรับพื้นที่เทศบาล เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี	การดำเนินงานตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
2	ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนา ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ครบตามเป้าหมายที่ กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
3	ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ	การดำเนินงานตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
4	จ้างออกแบบและพัฒนาชุดความรู้เพื่อใช้ในการ ขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน	การดำเนินงานตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวัสดิ์
5	ลงพื้นที่ชี้แจงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล และ สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินความรู้ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมของประชาชน ในพื้นที่ทม.แสนสุข	การดำเนินงานตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เฝ้าระวัง การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวัสดิ์
6	ลงพื้นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนในพื้นที่เทศบาลแสนสุข	การดำเนินงานตาม กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเฝ้าระวังการดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวัสดิ์

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ: โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
2	ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและประเมินคาดการณ์ผลกระทบต่อสุขภาพ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	3	3	9	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
3	จ้างจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของประเทศไทย และสาธารณสุขประชาชนไทยโดยประชาชนลาว ในการลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	5	10	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวาสดี
4	ลงพื้นที่สนับสนุนการอบรมพัฒนาแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามโปรแกรมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	3	3	9	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวาสดี
5	จ้างจัดทำสื่อ ชุดความรู้ เพื่อการสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับแกนนำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	5	10	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางจิตติมา รอดสวาสดี
6	จัดประชุม เรื่อง การสร้างกลไกการดำเนินงานและเครือข่ายวิชาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	นางสุธิดา อุทะพันธุ์

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
7	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกด้านการจัดทำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพื่อการพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางสุธิดา อุทะพันธุ์
8	จ้างพัฒนารูปแบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีในพื้นที่ระยองเศรษฐกิจภาคใต้และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (ระนอง ชุมพร สงขลา)	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงาน ผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	นางสุธิดา อุทะพันธุ์

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่น่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
โครงการ : โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม

ลำดับ บ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการความ เสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)*(5)			
1	การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนเพื่อองค์กร สมรรถนะสูงด้วยหลักธรรมาภิบาลงบประมาณ 2565”	ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ สามารถเข้าร่วมประชุม ได้	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประชาสัมพันธ์ให้ทราบวัตถุประสงค์ของการ ประชุมและประสานผู้เข้าร่วมประชุม	นางจิตติมา รอดสวัสดิ์
2	การเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศงาน ตรวจราชการ เพื่อติดตาม การขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กรมอนามัย และคลังเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อม	การเดินทางไม่เป็นไป ตามแผนที่กำหนด	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัด ความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานกำหนดการจากผู้เกี่ยวข้องล่วงหน้า	นางสาวนาฏอนงค์ เจริญ สันติสุข

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่เกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

โครงการ: โครงการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
1	ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความเหมาะสมในการพัฒนาดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพอนามัย (Air Quality Health Index, AQHI)	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
2	ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุนและพัฒนาห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ราชการ และชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
3	ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนต้นแบบที่มีการจัดการเพื่อลดแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
4	ลงพื้นที่เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยและพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
5	ประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวังและสื่อสารเตือนภัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
6	จ้างพัฒนาสื่อ ชุดความรู้ในการสื่อสารเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
7	จัดสัมมนาวิชาการ แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการป้องกันตนเอง "คนไทยรอบรู้สู่ฝุ่น" ภายใต้ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา
8	ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทีมปฏิบัติการลงพื้นที่สื่อสารสร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชสุภา

ลำดับ (1)	กิจกรรมภายใต้โครงการ (2)	ปัจจัยเสี่ยง (3)	การประเมินความเสี่ยง			กลยุทธ์การจัดการ ความเสี่ยง (7)	แนวทางการจัดการความเสี่ยง (8)	ผู้รับผิดชอบ (9)
			โอกาส (4)	ผลกระทบ (5)	ระดับ (6)=(4)×(5)			
9	ลงพื้นที่สื่อสาร แจ้งเตือนฯ สร้างความรอบรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.การกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า 2.ประสาน ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชชสุภา
10	ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชชสุภา
11	จ้างจัดทำคู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) ปี 2565	การดำเนินงานตามกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้	2	3	6	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	ประสานงาน ติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง	น.ส.เบญจวรรณ รัชชสุภา
12	ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฯ (AAR) ด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ	จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบตามเป้าหมายที่กำหนด	4	3	12	1.หลีกเลี่ยงและกำจัดความเสี่ยง 2.ควบคุมความเสี่ยง	1.ประสานงานผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2. ทำหนังสือเชิญล่วงหน้า 1 สัปดาห์	น.ส.เบญจวรรณ รัชชสุภา

(4) โอกาส ให้คะแนนดังนี้

- 1 = เกิดขึ้นน้อยมากหรือไม่่าเกิด
- 2 = เกิดขึ้นได้บ้าง
- 3 = เกิดขึ้นปานกลาง
- 4 = เกิดขึ้นบ่อย
- 5 = เกิดขึ้นประจำ

(5) ผลกระทบ ให้คะแนนดังนี้

- 1 = น้อยมากหรือไม่ส่งผลกระทบ
- 2 = น้อย
- 3 = ปานกลาง
- 4 = สูง
- 5 = สูงมาก

(6) กลยุทธ์ มีดังนี้

- 1. หลีกเลี่ยง/กำจัดความเสี่ยง
- 2. ควบคุมความเสี่ยง
- 3. ยอมรับความเสี่ยง
- 4. ถ่ายโอนความเสี่ยง