

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.43 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาเป็นเมืองสุขภาพดี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
1.พัฒนาวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐาน เมืองสุขภาพดี	1.1 ประชุมหารือแนวทางการ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเมือง สุขภาพดี ปี 2567	1 ครั้ง	ได้ทบทวนกลไก และเกณฑ์ มาตรฐานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานเมือง สุขภาพดี ปี 2567	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ	ต.ค. 67			
	1.2 พัฒนาคู่มือเกณฑ์ มาตรฐาน รายละเอียดตัวชี้วัด เมืองสุขภาพดี เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี	1 เรื่อง	อปท. ศอ และสสจ ได้รับ คู่มือเพื่อศึกษา ทำความเข้าใจ แนวเกณฑ์ มาตรฐานและ ทางการ	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ	พ.ย. 67			

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
			ขับเคลื่อน ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี					
	1.3 พัฒนาคู่มือการใช้งาน เว็บไซต์เมืองสุขภาพดีสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 เรื่อง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สามารถศึกษา วิธีการใช้งาน เว็บไซต์เมือง สุขภาพดี สำหรับเตรียม ความพร้อมใน การให้บริการ ประเมินรับรอง เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2568	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ			พ.ค. 68	
	1.4 พัฒนาคู่มือการใช้งาน เว็บไซต์เมืองสุขภาพดีสำหรับ คณะกรรมการประเมินรับรอง	1 เรื่อง	ศูนย์อนามัยและ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด สามารถ	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ			พ.ค. - มิ.ย. 68	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
	เมืองสุขภาพดีระดับเขต และ จังหวัด		ศึกษาคู่มือ วิธีการประเมิน รับรองเมือง สุขภาพดี แก่ อปท. ประจำปี 2568					
2.พัฒนากลไกและ เครือข่ายการ ขับเคลื่อนเมือง สุขภาพดี	2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเมือง สุขภาพดี	1 คำสั่ง	เป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนและ ติดตามผลการ ดำเนินงาน	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ		ม.ค.- มี.ค. 68		
	2.2 ประชุมคณะกรรมการ เมืองสุขภาพดี	2 ครั้ง	ได้ข้อมูลการ ติดตามผลการ ขับเคลื่อน ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี	ศูนย์อนามัย กอง ป. คกก.พัฒนา มาตรฐาน เมืองฯ	พ.ย.- ธ.ค. 67			ก.ค.- ส.ค. 68
	2.3 จัดประชุมชี้แจงมาตรฐาน และแนวทางการขับเคลื่อน เมืองสุขภาพดี ประจำปี งบประมาณ 2568 แก่อปท.	1 ครั้ง	เจ้าหน้าที่ อปท. รับทราบและมี ความเข้าใจ มาตรฐานและ	กอง ป. ศูนย์อนามัย	พ.ย. 67			

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
			แนวทางการ ขับเคลื่อนเมือง สุขภาพดี	คกก.พัฒนา มาตรฐาน เมืองฯ				
	2.4 จัดประชุมอบรมพัฒนา ศักยภาพทีมพี่เลี้ยง (Coaching) ผู้ประเมินรับรอง เมืองสุขภาพดี ประจำปี 2568 แก่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด	1 ครั้ง	เจ้าหน้าที่ศูนย์ อนามัยและ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด ได้รับ การพัฒนา ศักยภาพ สามารถ ขับเคลื่อน ดำเนินงาน ยกระดับองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น สู่เมือง สุขภาพดี ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ	ธ.ค. 67			

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
	2.5 ลงพื้นที่ ร่วมประชุมหรือ สนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้ คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง การแก้ปัญหา/ยกระดับการ จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัย/สสจ/ อปท. (ตาม แผน/หรือกิจกรรมที่ อปท. ต้องการขับเคลื่อน) ผ่าน ช่องทางต่างๆ เช่น ทำ FAQ/ ให้คำแนะนำทาง Line/ ทาง โทรศัพท์/chat box	3 ครั้ง	อปท. ศอ และ สสจ. ได้รับ คำแนะนำ คำปรึกษา เสนอแนะ แนวทางการ ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี /การ จัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมและ ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่ เมืองสุขภาพดี	ศูนย์อนามัย กอง ป. คกก.พัฒนา มาตรฐาน เมืองฯ		ก.พ.- มี.ค. 68	เม.ย. - มิ.ย. 68	ก.ค. - ก.ย. 68
3. พัฒนาระบบการ ประเมินรับรองเมือง สุขภาพดี	3.1 พัฒนาระบบการประเมิน รับรองเมืองสุขภาพดี	1 ระบบ	เป็นระบบที่ อปท. ศอ.และ สสจ. สามารถใช้ เพื่อประเมิน เมืองสุขภาพดี รายงาน			มี.ค. 68		

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
			ความก้าวหน้า และติดตาม สถานะการ ดำเนินงานเมือง สุขภาพดีในพื้นที่					
	3.2 การจัดเวทีเชิดชูเกียรติ เมืองสุขภาพดี แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่าน การประเมินรับรองเมือง สุขภาพดี	1 ครั้ง	อปท. ได้รับโล่ รางวัลเชิดชู เกียรติ และได้ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ผลการ ขับเคลื่อน ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี	กอง ป. ศูนย์อนามัย				ส.ค - ก.ย. 68
	3.3 ทำรายงานสรุปการ ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี รายไตรมาส ดังนี้ - สรุปจำนวนสมัครและผลการ ประเมินตนเองของอปท. (ม.ค. 68)	2-รายงาน	เครือข่ายได้ รับทราบ สถานะการ ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ		ม.ค. 68		ส.ค. 68

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ			
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)
	- สรุปจำนวนและผลการ ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี (ส.ค.68)							
4. ยกระดับเมือง สุขภาพดีสู่เครือข่าย เมืองสุขภาพะแห่ง ภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออก (WHO-SEAR Healthy City Network)	4.1 การส่งเสริมสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกระดับการดำเนินงานสู่ เครือข่ายเมืองสุขภาพะ (WHO- SEAR Healthy City Network)	2 ครั้ง	องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และ เตรียมความ พร้อมยกระดับสู่ เครือข่ายเมือง สุขภาพะ (WHO- SEAR Healthy City Network)	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ และศูนย์ อนามัยที่ 7			เม.ย.- พ.ค. 68	



ผู้อนุมัติแผน

(นางสาวนัยนา ไข่เทียมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ