

แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดที่ 3.44 ร้อยละของจังหวัดเสี่ยงที่มีการเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง
เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

เป้าหมาย :

รอบ 5 เดือนหลัง : ร้อยละ 75 ของจังหวัดที่การดำเนินงานตามมาตรการที่กำหนด ครบทั้ง 5 ข้อ (58 จังหวัด)

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				Link
		ผลลัพธ์เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	
1. การพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม สำหรับการเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศ	1.1 ประชุมคณะทำงานวิชาการ "ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ" Air Quality Health Index (AQHI)	2 ครั้ง	เครื่องมือและแนวทางการสื่อสารแจ้งเตือนด้วย AQHI	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ				เม.ย. 68	ส.ค. 68	
	1.2 สัมมนาวิชาการ "ดัชนีคุณภาพอากาศเพื่อสุขภาพ" Air Quality Health Index (AQHI)	1 ครั้ง	สื่อประชาสัมพันธ์ การสัมมนาวิชาการฯ	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ					ส.ค. 68	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				Link
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	
	Index (AQHI) เพื่อการดูแล ประชาชน		เช่น one page							
	1.3 คู่มือแนวทาง ห้องปลอดฝุ่น	1 ฉบับ		กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ					ส.ค.	
2.การเฝ้าระวัง สื่อสารแจ้งเตือน และสร้างความ รอบรู้เพื่อการ จัดการความเสี่ยง ต่อสุขภาพ	2.1 รายงาน สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 และ คำแนะนำในการ ปฏิบัติตน	30 ครั้ง	รายงาน สถานการณ์ ฝุ่น PM2.5 และ คำแนะนำ ในการ ปฏิบัติตน	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ					ส.ค.	
	2.2 การเฝ้าระวัง พฤติกรรมสุขภาพ ประชาชนในการ ป้องกันตนเองจาก การรับสัมผัส		สื่อการเฝ้า ระวัง พฤติกรรม สุขภาพ ประชาชน	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ					ส.ค.	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				Link
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	
	PM2.5 ด้วย ระบบ 4Health		ฯ เช่น Dashboar d							
	2.3 การให้ความรู้ เพื่อสร้างความ เข้มแข็งให้ภาคี เครือข่ายในการ จัดการความเสี่ยง ต่อสุขภาพจาก มลพิษอากาศ	1 ครั้ง	สื่อ ประชาสัมพันธ์ พันธกิจให้ ความรู้ฯ เช่น one page	กอง ประเมินผล กระทบท่อ สุขภาพ					ส.ค.	
3. ยกระดับการ ดำเนินงานเพื่อ จัดการความเสี่ยง จากมลพิษทาง อากาศในพื้นที่ เสี่ยง	3.1 ประชุมติดตาม การดำเนินงานเพื่อ จัดการความเสี่ยง และดูแลสุขภาพ ของประชาชนจาก มลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เสี่ยง	3 ครั้ง	สื่อ ประชาสัมพันธ์ พันธกิจจัด ประชุมฯ เช่น one page	กอง ประเมินผล กระทบท่อ สุขภาพ				เม.ย.	ส.ค.	
	3.2 ประชุมถอด บทเรียนการ ดำเนินงานด้าน	1 ครั้ง	สรุปผลการ ดำเนินงาน และ	กอง ประเมินผล					ส.ค.	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				Link
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	
	การแพทย์และ สาธารณสุข กรณี หมอกควันและฝุ่น ละอองขนาดเล็ก		ข้อเสนอต่อ การ ดำเนินงาน ต่อไป	กระทบต่อ สุขภาพ						
	3.3 รายงานสรุป สถานการณ์และผล การดำเนินงานการ จัดการความเสี่ยงต่อ สุขภาพ เพื่อลดและ ป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจาก มลพิษอากาศ	1 ฉบับ	รายงานสรุป สถานการณ์ และผลการ ดำเนินงานฯ	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ					ส.ค.	
4. การดูแลสุขภาพ ประชาชนเพื่อ ป้องกันผลกระทบ ต่อสุขภาพจาก มลพิษทางอากาศ ในพื้นที่เสี่ยง	4.1 มีการเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนห้อง ปลอดฝุ่น	4 ครั้ง	สื่อเผยแพร่ การ ขับเคลื่อน ห้องปลอด ฝุ่น	กอง ประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ				เม.ย.	ส.ค.	
	4.2 คู่มือการใช้ งานแพลตฟอร์ม ห้องปลอดฝุ่น	1 ฉบับ		กอง ประเมินผล					ส.ค.	

มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย		ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ				Link
		ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ	ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 67)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 68)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 68)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 68)	
				กระทบท่อ สุขภาพ						



ผู้อนุมัติแผน.....

(นางสาวนัยนา ไข้เทียมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ