

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|---|---|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| 1. พัฒนาวិชาการ และเกณฑ์มาตรฐาน เมืองสุขภาพดี | 1.1 ประชุมหรือแนวทางการ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเมือง สุขภาพดี ปี 2569 | 1 ครั้ง | ได้ทบทวนกลไก ประเด็นปรับปรุง เกณฑ์มาตรฐาน และ ทิศทางการพัฒนา เกณฑ์ใหม่เพื่อนำไป ปรับปรุงเกณฑ์ มาตรฐานเมือง สุขภาพดี | กองประเมิน ผลกระทบต่อ สุขภาพ | / | | | |
| | 1.2 พัฒนาคู่มือ - คู่มือเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดตัวชี้วัดเมือง สุขภาพดี เพื่อสนับสนุนการ ขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี - คู่มือการดำเนินงานเมือง สุขภาพดี ประจำปี 2569 | 2 เรื่อง | อปท. ศอ. และ สสจ. ได้รับคู่มือเพื่อเป็น แนวทางที่ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจ เกณฑ์มาตรฐานและ ทางการขับเคลื่อน ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี ได้อย่าง ชัดเจนและเป็นระบบ | กองประเมิน ผลกระทบต่อ สุขภาพ | / | | | |

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|--|---|-----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| | 1.3 พัฒนาคู่มือการใช้งานเว็บไซต์เมืองสุภาพดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1 เรื่อง | อปท. ได้ศึกษาวิธีการใช้งานเว็บไซต์เมืองสุภาพดีสำหรับเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินรับรองเมืองสุภาพดี ประจำปี 2569 | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | | | / | |
| | 1.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุภาพดี ปี 2570 และการใช้เครื่องมือสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองสุภาพดี | 2 ครั้ง | ได้ทบทวนกลไกประเด็นปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐาน และทิศทางการพัฒนาเมืองสุภาพดี ในปี 2570 และสร้างความเข้าใจ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานเมืองสุภาพดี | | / | / | |
| 2. พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนเมืองสุภาพดี | 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนเมืองสุภาพดี | 1 คำสั่ง | เกิดกลไกการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | | / | | |

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|---------|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| | 2.2 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานและขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี | 2 ครั้ง | เกิดระบบกำกับติดตาม และสะท้อนผลการดำเนินงานและเกิดการบูรณาการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดเมืองสุขภาพดีและตัดสินใจเชิงนโยบาย | ศุนย์อนามัย, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานเมืองสุขภาพดี | | / | | / |
| | 2.3 จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานเมืองสุขภาพดี ประจำปีงบประมาณ แก่ อปท. ทั่วประเทศ | 1 ครั้ง | อปท. มีความเข้าใจที่ถูกต้องต่อรายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐานเมืองสุขภาพดี รวมถึงเสริมพลัง และความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, ศุนย์อนามัย, คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานเมืองสุขภาพดี | / | | | |

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|---------|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| | 2.4 จัดประชุม Kick off ความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดีและเสริมสร้างศักยภาพผู้ตรวจประเมินรับรองเมืองสุขภาพดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2569 | 1 ครั้ง | เกิดความเข้าใจร่วมในเป้าหมายและทิศทางการขับเคลื่อนเมืองสุขภาพดี ปี 2569 และเกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน | กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | / | | | |
| | 2.5 ลงพื้นที่ ร่วมประชุมหรือสนับสนุน ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา/ยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสุขภาพ แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัย/สสจ./อปท. (ตามแผน/หรือกิจกรรมที่ อปท.ต้องการขับเคลื่อน) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทำ FAQ/ ให้คำแนะนำทาง Line/ โทรศัพท์/chat box | 3 ครั้ง | อปท. ศอ และ สสจ. ได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการดำเนินงานเมืองสุขภาพดี / การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อยกระดับสู่เมืองสุขภาพดี | ศูนย์อนามัย, กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ, คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานเมืองสุขภาพดี | | / | / | / |

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|---|--|-----------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| 3. พัฒนาระบบการประเมิน รับรองเมืองสุขภาพดี | 3.1 ปรับปรุงระบบการ ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี | 1 ระบบ | เกิดการพัฒนาระบบ ที่ อปท. ศอ.และ สสจ. สามารถใช้เพื่อประเมิน เมืองสุขภาพดี รายงานความก้าวหน้า และติดตามสถานะ เอื้ออำนวยความ สะดวกในการการ ดำเนินงานเมือง สุขภาพดี | กองประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ | | / | | |
| | 3.2 การจัดเวทีเชิงรุกเกียรติ เมืองสุขภาพดี แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่าน การประเมินรับรองเมือง สุขภาพดี | 1 ครั้ง | อปท. ได้รับรางวัลเชิดชู เกียรติ และได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล การขับเคลื่อน ดำเนินงาน เมืองสุขภาพดี | กองประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ, ศูนย์อนามัย | | | | / |
| | 3.3 ทำรายงานสรุปการ ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี รายไตรมาส ดังนี้ | 2 รายงาน | เครือข่ายได้รับทราบ สถานะ | กองประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ | | / | | / |

| มาตรการ | กิจกรรม | ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย | | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลาดำเนินการ | | | |
|---------|---|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | ผลลัพธ์ เชิงปริมาณ | ผลลัพธ์ เชิงคุณภาพ | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 68) | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 69) | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 69) | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 69) |
| | - สรุปจำนวนสมัครและผล การประเมินตนเองของ อปท. (ก.พ. 69) - สรุปจำนวนและผลการ ประเมินรับรองเมืองสุขภาพดี (ส.ค. 69) | | การดำเนินงานเมือง สุขภาพดี | | | | | |
| | 3.4 ประชุมหารือการใช้งาน ระบบการประเมินรับรองเมือง สุขภาพดี | 1 ครั้ง | เพื่อให้ ศอ.และ สสจ. ได้เข้าใจกลไก และ ระบบการบันทึกผล การประเมินฯ และ ปัญหาที่พบบ่อยจาก การใช้งานเว็บไซต์ | กองประเมินผล กระทบต่อ สุขภาพ | | | / | |

หมายเหตุ : มีการปรับแผนช่วง 5 เดือนหลัง โดยเพิ่มกิจกรรมที่ 1.3 1.4 และ 3.4

ผู้อนุมัติแผน
Phon 2

(นางจิตติมา รอดสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ