

รายงานผลการเบิกจ่ายหน่วยงาน
หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346
ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

1. ข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ ปี 2561

งบดำเนินงาน			งบรายจ่ายอื่น			งบลงทุน	
1) งบดำเนินงานได้รับทั้งสิ้นต้นปี - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (192,000)		5,226,600	1) งบรายจ่ายอื่นได้รับจัดสรรต้นปี (5 โครงการ)		8,183,800	1) งบลงทุน เพื่อจ่าย	35,700
2) โอน สสจ.พะเยา	450,000		2) โอนงบประมาณให้ศูนย์	1,000,000			
3) ศูนย์อนามัยที่ 1 โอนงบขยายให้		90,000					
3) กรมอนามัยผลิตสื่อ (ครั้งที่ 1)		476,000					
4) กรมอนามัยผลิตสื่อ (ครั้งที่ 2)		497,000					
รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น		5,839,600	รวมงบรายจ่ายอื่น		7,183,800	รวมงบลงทุน	35,700
รวมงบดำเนินงาน + งบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น							13,059,100

2. ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561

หมวดงบประมาณ	งบได้รับ	เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ สิ้น มิ.ย. (ร้อยละ 90)	ก่อนหักผู้ผูกพัน (PO)	งบประมาณ คงเหลือ (หัก PO)	ผลเบิกจ่ายจริงแล้ว ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561		เบิกจ่ายจริง + PO ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561		รายการรอเบิกจ่าย เดือน มิ.ย. 61	รวมผล+แผน การเบิกจ่ายสะสม (สิ้นเดือน มิ.ย.)	ร้อยละสะสม ณ สิ้น มิ.ย.. (%)
					เบิกจ่าย	ร้อยละ (%)	งบประมาณ	ร้อยละ			
แยกงบดำเนินงาน	5,839,600	5,255,640	467,419.23	858,754.97	4,513,425.80	77.29	4,980,845.03	85.29	896,161.50	5,409,587.30	92.64
แยกงบรายจ่ายอื่น	7,183,800	6,465,420	1,851,500.00	896,952.58	4,435,347.42	61.74	6,286,847.42	87.51	1,441,650.00	5,876,997.42	81.81
รวมทุกหมวดรายจ่าย	13,059,100	11,753,190	2,318,919.23	1,755,707.55	8,984,473.22	68.80	11,303,392.45	86.56	2,337,811.50	11,322,284.72	86.70

กลุ่มเผื่อระวัง

ที่	รายการ	รายการเบิก	สถานะการส่ง	หมายเหตุ
1	ยืมเงิน ประชุมสรุปทบทวน ฝุ่นหน้าพระลาน	9,157	×	
2 (วิจัย)	เคลียร์ PO จ้างเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์สิ่งคุกคามด้านสิ่งแวดล้อมและเก็บข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานในรถตู้โดยสารสาธารณะ (งวดที่ 2)	580,000	×	ครบกำหนด 18 มิ.ย 61
3 (วิจัย)	เคลียร์ PO จ้างเหมาเอกชนศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง ระยะที่ 2 (งวดที่ 2)	194,000	×	ครบกำหนด 14 มิ.ย. 61
รวมแผนเบิกจ่ายส่วนเผื่อระวัง เดือน มิถุนายน 2561		783,157		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		80.75		

ส่วนพัฒนาระบบฯ

ที่	รายการ	รายการเบิก	สถานะการส่ง	หมายเหตุ
1	เคลียร์ PO ค่าจ้างงวดที่ 2 จ้างตรวจวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพอากาศจากเตาเผาขยะติดเชื้อของรพ. 8 แห่งทั่วประเทศ (ตรวจ Dioxin)	275,793	×	รอส่งงาน
2	ยืมเงิน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจลักษณะความเสี่ยง กระบวนการผลิตเพื่อควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000	×	
3	ยืมเงิน ประชุมนำเสนอสถานการณ์ Baseline EEC	3,500	×	
4	ยืมเงิน ลงพื้นที่สรุปสถานการณ์ EEC	28,245	×	
5 (วิจัย)	ยืมเงิน ประชุมผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผลการศึกษา โครงการการศึกษาการรับสัมผัสสารเคมีการเกษตร ฯ (26 กค 61)	92,398	×	ยอดเงินอาจเยอะกว่านี้รอ เงินคืนการประชุมมาเพิ่ม
6 (วิจัย)	ยืมเงิน ลงพื้นที่ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพ (9-12 กค 61)	50,000	×	
7 (วิจัย)	ยืมเงิน ลงพื้นที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัยและเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างละเอียด (โครงการประยุกต์ใช้รูปแบบ HIA ภายใต้พรบ.สร 2535)		×	
8 (วิจัย)	- จังหวัดขอนแก่น 17-18 กค 61	24,712	×	
9 (วิจัย)	- จังหวัดนครสวรรค์ 26 กค 61	14,500	×	
10 (วิจัย)	- จ.มุกดาหาร 18-20 กค 61	30,000	×	
11 (วิจัย)	เคลียร์ PO จ้างดำเนินการทบทวนข้อมูลและจัดทำร่างตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับชุมชนที่เฝ้าต่อการมีสุขภาพดี (งวดที่ 2)	300,000	×	ครบกำหนด 28 มิย 61
	ยืมเงิน ลงพื้นที่ ประสานแนวทางการดำเนินงานสำรวจสถานการณ์ตัวชี้วัดอนามัยสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป (โครงการพัฒนาตัวชี้วัดด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่เฝ้าต่อ			
12 (วิจัย)	- ฉะเชิงเทรา 4 กค 61	4,500	×	
13 (วิจัย)	- นครสวรรค์ 11-13 กค. 61	20,000	×	
14 (วิจัย)	- เชียงราย 16-18 กค. 61	30,000	×	
15 (วิจัย)	- เพชรบูรณ์ พิษณุโลก 17-19 กค .61	30,000	×	
16 (วิจัย)	- เทศบาลตำบล ศรชภูมิ จ.สุรินทร์ 18-20 กค 61	10,000	×	
17 (วิจัย)	- ชลบุรี ระยอง 23-24 กค 61	6,000	×	
18 (วิจัย)	เคลียร์ ค่าส่งเวลา เดือนพฤษภาคม 2561	7,000	×	
19 (วิจัย)	เคลียร์ คชจ การนิเทศงาน	33,540	×	
รวมแผนเบิกจ่ายส่วนพัฒนาระบบฯ เดือน มิถุนายน 2561		973,188		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		87.81		

กลุ่มพัฒนาศักยภาพ				
ที่	รายการ	รายการเบิก	สถานะการส่ง	หมายเหตุ
1	เคลียร์ ค่าล่วงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561	7,000	×	
2	เบิกค่าพิมพ์หนังสือ ไม่ประทับตูดสารพิษ	497,000	×	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ เดือนมิถุนายน 2561		7,000		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		98.06		

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์				
ที่	รายการ	รายการเบิก	สถานะการส่ง	หมายเหตุ
1	เคลียร์ ค่าล่วงเวลา เดือนพฤษภาคม 2561	5,500	×	
2	เบิกค่าซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	12,427		
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ เดือนมิถุนายน 2561		17,927		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		102.22		

กลุ่มอำนวยการ				
ที่	รายการ	รายการเบิก	สถานะการส่ง	หมายเหตุ
1	เคลียร์ ค่าเช่าบ้าน	16,000	×	
รวมแผนเบิกจ่ายกลุ่มพัฒนาศักยภาพ เดือนมิถุนายน 2561		16,000		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		76.65		

รวมงบประมาณการเบิกจ่ายทุกหมวดรายจ่าย เดือนมิถุนายน 2561		2,337,812		
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม		86.70		



(นางสาวนงนุช เรืองแดง)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 ผู้จัดทำรายงาน



(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 ผู้ตรวจสอบข้อมูล



(นางสาวพาสณา ชมกลิ่น)
 รักษาราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ