



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๒

ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ

ตามที่กองคลังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๒๗ ของเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบพร้อมทั้งลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมอนามัย และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบท่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณและเห็นควรแจ้งให้กลุ่มได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นายชนะ งามสุขไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ..กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ... โทรศัพท์02 590 4346.....

รบจ .1

ชื่อผู้รายงานนางสาวนงนุช เรืองแดง.....

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่27 เดือน ..เมษายน พ.ศ.2565.....)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (รายงานเป็นไตรมาส) ข้อมูล 31 มี.ค. 65 เป้าหมายร้อยละ 50		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			58	
1. งบดำเนินงาน	6,970,740.00	5,833,180.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	2,844,150.55		2,468,952.73	278,810.00	494,856.66	6,086,769.94	87.32	4,043,029.20	1,025,533.92
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,844,150.55	40.80	173,344.73			3,017,495.28	43.29		
2. งบลงทุน	803,500.00	803,500.00									
กิจกรรม / รายการ										61	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	541,600.00		261,900.00	0.00	0.00	803,500.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	541,600.00	67.41	261,900.00	0.00	0.00	803,500.00	100.00	490,135.00	
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	7,774,240.00	6,636,680.00	3,385,750.55	43.55	2,730,852.73	278,810.00	494,856.66	6,611,459.94	85.04	4,509,059.20	688,063.92
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	3,385,750.55	43.55	435,244.73	0.00	0.00	3,820,995.28	49.15		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) มีการกำกับติดตามการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง มีการประชุมหารือเพื่อทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายเพื่อปรับแผนให้ได้ตามเป้าหมาย

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2. มาตรการ/แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายคือ มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ ติดตามเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายการอื่นๆ เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะ ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย



(นางสาวนงนุช เรืองแดง)

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ผู้จัดทำรายงาน



(นายชนะ นงนุชไพศาล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสมชาย คุ้มแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสุขภาพ

ผู้รับรองรายงาน

ตารางกระหนดยอดงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร GFMIS ปี 2565
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565

รายงานแผนงาน

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ ตาม GFMIS (+/-)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF	เบิกจ่ายสะสม ตาม GFMIS (+/-) ณ 27 เม.ย.65	งบคงเหลือ สุทธิ
1. งบดำเนินงาน				-
21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ	75,050.00		51,600.00	23,450.00
21009250095002000000 - ตะวันออก	1,218,855.00	-	896,447.58	322,407.42
21009310022002000000 - ช่วงชีวิต ผ.1	500,000.00		500,000.00	-
21009330044002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.2	780,750.00		495,758.00	284,992.00
21009330094002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.3	575,050.00		528,508.10	46,541.90
21009360001002000000 - พื้นฐาน ผ.1	200,000.00		199,961.60	38.40
21009500037002000000 - มลพิษ	483,475.00		345,220.00	138,255.00
21009400041002000000 - สังคมสูงวัย ผ.1	2,000,000.00	495,000.00	-	1,505,000.00
รวมดำเนินงาน	5,833,180.00	495,000.00	3,017,495.28	2,320,684.72
2. งบลงทุน				
2100936001110057 เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นภายในอาคาร	406,600.00	-	406,600.00	-
2100936001110112 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมชุด	135,000.00	-	135,000.00	-
2100936001110178 ชุดอุปกรณ์ระบบภาพสำหรับห้องประชุม	261,900.00	-	261,900.00	-
รวมงบลงทุน	803,500.00		803,500.00	-
รวมงบดำเนินงาน + งบลงทุน	6,636,680.00	495,000.00	3,820,995.28	2,320,684.72