ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

1. สรุปผลการวิเคราะหชองวาง (GAP) รอบ 5 เดือนแรก ที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปของหนวยงานไมบรรลุเปาหมาย ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

รายงานความก้าวหน้าตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัยประจำเดือนมีนาคม 2565


(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2565)

<u>หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคผลการดำเนินงานตามเป้าหมายกิจกรรม</u>

รายงาน ผลการดำเนินงาน ในระบบ DOC ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวนกิจกรรมปี 65	จำนวนกิจกรรม ณ มี.ค.65	จำนวนกิจกรรมที่บรรลุผลตามเป้า ณ มี.ค.65	% การบรรลุเทียบเป้า ณ มี.ค.65	% การบรรลุผลเทียบกับเป้าทั้งปี
รวมส่วนกลาง		1,158	837	779	93.07	67.27
1	กลุ่มตรวจสอบภายใน	16	12	12	100.00	75.00
2	กองแผนงาน	48	40	31	77.50	64.58
3	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	136	93	84	90.32	61.76
4	กองคลัง	8	5	4	80.00	50.00
5	สำนักงานเลขานุการกรม	38	36	30	83.33	78.95
6	กองการเจ้าหน้าที่	27	16	15	93.75	55.56
7	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	80	61	61	100.00	76.25
8	สำนักทันตสาธารณสุข	123	80	80	100.00	65.04
9	สำนักโภชนาการ	96	73	71	97.26	73.96
10	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	57	40	39	97.50	68.42
11	กองกิจกรรมทางการเพื่อสุขภาพ	68	55	52	94.55	76.47
12	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	68	56	56	100.00	82.35
13	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	83	63	63	100.00	75.90
14	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย	27	18	13	72.22	48.15
15	กองกฎหมาย	32	29	29	100.00	90.63
16	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	38	20	18	90.00	47.37
17	กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	61	32	32	100.00	52.46
18	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	18	11	9	81.82	50.00
19	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	38	34	24	70.59	63.16
20	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	58	37	33	89.19	56.90
21	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	38	26	23	88.46	60.53
รวมส่วนภูมิภาค		1,940	1,336	1,280	95.81	65.98

<u>หน่วยงานส่วนกลาง</u>



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน) โดยกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 4,470,740 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดำเนินงานภายใต้ 7 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) โครการยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองสุขภาพดีในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3) โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4) โครงการคาดการณ์และประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเพื่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 5)โครงการเฝ้าระวังป้องกันผลกระทบต่อสขภาพจากมลพิษอากาศ 6) โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม 7) โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ และมีการขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการจำนวน 5 ครั้ง

โดยกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการใน 6 เดือนแรก มีกิจกรรมที่วางแผนการดำเนินงานไว้จำนวน 63 กิจกรรม สามารถดำเนินงานตามแผนได้ 63 กิจกรรม ซึ่งจากผลการดำเนินงาน 6 เดือน ที่ผ่านมาสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

- **ปัจจัยความสำเร็จเกิดจาก**

1. ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการให้บรรลุความสำเร็จ โดยกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในที่ประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพเป็นประจำทุกเดือน

2. แผนปฏิบัติการของหน่วยงานมีการบูรณาการกิจกรรมในคลัสเตอร์อนามัยสิ่งแวดล้อมทำให้กิจกรรมมีการกลั่นกรองและบูรณาการในระดับหนึ่งทำไม่เกิดความซ้ำซ้อนการดดำเนินงาน

3.ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้ความร่วมมือในการประสานข้อมูลการปรับแผนปฏิบัติการ

- **แต่ยังพบ GAP ช่องว่างที่อาจทำให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีไม่บรรลุเป้าหมาย ดังนี้**

1.สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้การดำเนินงานเรื่องการประชุมอบรม ไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมการดำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ ทำให้การดำเนินงานกิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่สามารถดำเนินการได้

2. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความเข้าเรื่องกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการ แนวทางบริหารจัดการแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสำคัญของระบบติดตาม (DOC) ของกรมอนามัย

3. กระบวนการปรับแผนมีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความล้าช้าในการดำเนินงาน บางกิจกรรมมีความจำเป็นต้องดำเนินการเร่งด่วน เช่น ได้รับนโยบายเร่งด่วนจากผู้บริหารทำให้ต้องมีการจัดทำโครงการ/และปรับแผนเพิ่มเพื่อรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

4. การกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของกลุ่มยังไม่ชัดเจน มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณบ่อย

5. ระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานที่ยังมีหลายช่องทางขาดความต่อเนื่องแต่การเข้าดูรายงานผลการดำเนินงานยังมีข้อจำกัด

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จึงร่วมกับผู้รับผิดชอบงานติดตามประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานได้ทำการ**พัฒนาระบบการติดตามผลการดำเนินงาน** โดยใช้ระบบออนไลน์ (google Studio)เพื่อให้สะดวกในการเข้าใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานผลการดำเนินรายการอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย

- **ระบบการติดตามผลการดำเนินงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565**

